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Пояснительная записка к отчету о ходе реализации муниципальной программы 
города Нефтеюганска «Развитие жилищно-коммунального комплекса  в городе Нефтеюганске 
в 2014-2020 годах» на 01.08.2015.

	
п/п
	Мероприятия
муниципальной
программ
	Утверждено на 2015 год
	Кассовое исполнение на 01.08.2015.
	
Причины низкого исполнения

	1
	2
	3
	4
	5

	1.1
	Реконструкция, расширение, модернизация, строительство объектов коммунального комплекса
	253 852,000
	152 009,300
	Проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы. В декабре 18.12.2012 года, по итогам проведенного аукциона определена подрядная организация ООО «ЮВиС» (г.Сургут), которая приступила к осуществлению работ по модернизации  объекта. Завершение работ было запланировано в марте 2014 года. В связи с определением ряда дополнительных работ, сроки ввода объекта смещаются на 2015 год. 10.12.2014 года заключен мун.контракт между МКУ «Управление капитального строительства» и ООО «ЮВиС» (г.Сургут) на выполнение дополнительных работ не вошедших в первый контракт. Сроки выполнения работ по контракту – с 10.12.2014г. по 16.09.2015г. (40 недель). 

	1.2
	Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса
	3 232,927

	0,000
	Проектно-сметная документация разработана, получено положительное заключение государственной экспертизы. 29.07.2013 от Службы контроля ХМАО – Югры получено согласование и с ООО "СОК" заключен контракт от 12.08.2013 №38/-13. Срок выполнения работ с 12.08.2013 по 13.03.15 (19 месяцев). Работы ведутся с отставанием от графика производства работ. По информации предоставленной департаментом градостроительства  (письмо № 01-34-1589/15 от 08.04.2015) срок ввода объекта планируется в 4 квартале 2015 года.  

	1.3
	Компенсация  выпадающих  доходов организациям, предоставляющим  коммунальные  услуги
	7 120,400
	4 029,294
	Оплата произведена за январь-июнь 2015 г. За июль оплата пройдёт в августе 2015 г., в соответствии с договором.

	1.4
	Возмещение части затрат на уплату  процентов по привлекаемым заёмным средствам на оплату  задолженности за  энергоресурсы
	0,000
	0,000
	

	1.5
	Возмещение газораспределительным организациям разницы  в тарифах, возникающей в связи  с реализацией населению сжиженного углеводородного  газа по социально-ориентированным  тарифам
	811,300
	314,700
	Оплата произведена по июнь 2015 года, оплата за июль пройдет в августе 2015 г., в соответствии с договором.

	2.1
	Мероприятия  по  капитальному ремонту многоквартирных домов 
	15 892,398
	11 712,206

	В настоящее время уточняются списки муниципального жилья с ДИиЗО.

	2.2
	Мероприятия по благоустройству домовых территорий
	0,000
	0,000
	

	2.3
	Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда
	29 362,900
	1 272,748
	По содержанию свободного муниципального жилья в части жилищных  и коммунальных услуг не представлены согласованные расчёты от УК, ТСЖ, ЖЭУ для оплаты. Изменение Порядка выплаты субсидий (НПА) по возмещению УК,ТСЖ,ОАО и субсидии на возмещение затрат хоз.субъектам, предоставляющим услуги по вывозу жидких бытовых отходов из неблагоустроенных многоквартирных домов, находящихся в муниципальной собственности .

	2.4
	Мероприятия по  переселению  из  непригодных  для  проживания жилых помещений
	971,905
	0,000
	Бюджетные ассигнования запланированы на 4 квартал 2015 г.

	3.1
	Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы муниципального образования город Нефтеюганск
	11 513,322
	1 359,988 
	[bookmark: _GoBack]Учреждениями бюджетной сферы выполнены работы по режимно-наладочным испытаниям тепловых энергоустановок (в дошкольных и школьных учреждениях ДОиМП), утеплению теплового контура зданий (в учреждениях комитет культуры), модернизации систем освещения с установкой энергосберегающих светильников (в МБОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо» комитета по физической культуре и спорту), приобретение энергосберегающих ламп и замена (ДГС). 

	3.2
	Энергосбережение в жилищном секторе
	21 200,000
	7 011,460
	Управляющими компаниями выполнены работы по утеплению теплового контура жилых домов и оснащению общедомовыми приборами учета энергетических ресурсов многоквартирных жилых домов. 

	3.3
	Энергосбережение в теплоэнергетическом комплексе и системах водоснабжения и водоотведения
	23 240,000
	12 345,233
	Исполнение бюджетных ассигнований за счет собственных средств предприятий коммунального комплекса на 2015 год - 100%.

	3.4
	Энергосбережение в электрических сетях и системах наружного освещения
	2 000,000
	0,000
	Бюджетные ассигнования запланированы на 3,4 квартал 2015 г.
В настоящее время ведется подготовка документов на проведение аукциона.

	3.5
	Энергосбережение на транспорте
	0,000
	0,000
	

	3.6
	Система управления и мониторинга энергоэффективностью.  Нормативное правовое обеспечение
	0,000
	0,000
	

	3.7
	Пропаганда энергосбережения
	150,000
	21,750
	Оплата прошла по мероприятию пропаганда энергосбережения: изготовление стендов, буклетов, брошюр с целью пропаганды энергосберегающих мероприятий (переходящие 2014г.). Бюджетные ассигнования запланированы на 4 кв.2015г.

	4.1
	Мероприятия  по улучшению санитарного состояния  городских территорий
	114 162,384
	63 934,457
	Работы ведутся согласно графика производства работ. Оплата производится по факту выполненных работ, оказанных услуг. 

	4.2
	Мероприятия по благоустройству и озеленению города
	55 980,837
	12 582,747 
	Работы ведутся согласно графика производства работ. Оплата производится по факту выполненных работ, оказанных услуг.

	5.1
	Расходы на обеспечение функций  органов  местного самоуправления
	55 821,800
	36 639,216
	Оплата производится по факту выполненных работ, оказанных услуг.

	5.2
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных   учреждений
	137 313,700
	78 527,035
	Оплата производится по факту выполненных работ, оказанных услуг. 

	5.3
	Прочие мероприятия муниципальных органов местного самоуправления
	2 130,000
	0,000
	Бюджетные ассигнования ОБ в размере 4 949,000 закрыты в конце июня 2015 года, на основании справки Департамента финансов округа. 

	
	Всего по муниципальной программе:
	734 755,873
	381 760,134
	




