Пояснительная записка об исполнении муниципальных программ
за 1 квартал 2021 года

В городе Нефтеюганске осуществляется реализация 16 муниципальных программ с объемом финансирования на 1 квартал 2021 года в сумме                               1 млрд. 753 млн. 297 тыс. рублей.
Исполнение расходных обязательств по состоянию на 01.04.2021 составило 1 млрд. 432 млн. 428 тыс. рублей, или 81,7 % к плану на 1 квартал 2021 года.
	
	План на 1 квартал 2021 года
(тыс. рублей)
	Освоено на 01.04.2021
(тыс. рублей)
	Освоение от плана (%)

	
	
	
	1 квартала
	2021 года

	Объёмом финансирования, всего
	1 753 297,032
	1 432 428,672
	81,7
	12,3

	-средства местного бюджета
	952 009,517
	754 260,196
	79,2
	15,1

	-субсидии и субвенции из окружного бюджета
	[bookmark: _GoBack]764 155,795
	652 084,181
	85,3
	10,2

	-средства федерального бюджета
	37 131,719
	26 084,294
	70,3
	10,3



1.Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске».
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Нефтеюганске» на 1 квартал 2021 года предусмотрено финансирование в сумме 150 179,96 тыс. рублей, фактически исполнено 115 310,78 тыс. рублей, что составляет 76,8 % от плана на 1 квартал 2021 года.
В рамках программы за 1 квартал 2021 года проведена реализация следующих мероприятий:
-Возмещение недополученных доходов в связи с предоставлением населению бытовых услуг (баня), по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек - постановление о порядке предоставления субсидии подписано от 15.04.2021 № 45-нп. На официальном сайте размещена информация о начале отбора для заключения соглашения на предоставление субсидии (отбор с 21.04 - 20.05.2021).
-Мероприятия по поддержке технического состояния жилищного фонда:
1.Расходы по содержанию нераспределенных и нереализованных жилых и свободных нежилых помещений, являющихся муниципальной собственностью в части жилищных услуг - оплата производилась за фактически предоставленные расчеты от управляющих компаний.
2.Оплата потребления э/энергии - исполнительные документы на согласовании в отделе по управлению муниципальным жилищным фондом.
3.Оплата потребления тепловой энергии и горячего водоснабжения - договор заключен 08.02.2021г., расчеты на согласовании в отделе по управлению муниципальным жилищным фондом.
-Осуществление переданных полномочий на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев – факт отлова - 95 собака. Оплата будет произведена до конца апреле 2021 года.
-Содержание земель общего пользования – оплата за фактически оказанные услуги (январь-февраль);
-Выполнение комплекса дезинфекционных мероприятий контейнеров и контейнерных площадок для накопления ТКО – неиспользованные денежные средства будут перераспределены на другие мероприятия.
-Проектно-изыскательские работы по рекультивации свалки ТБО на 8 км автодороги Нефтеюганск – Сургут – муниципальный контракт № 138-18 от 27.07.2018 с ООО Первая кадастровая компания. Ведутся судебные разбирательства. Подана апелляционная жалоба.
-Проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных исысканий, проверки достоверности определения сметной стоимости проектной документации – по факту судебного разбирательства будет решаться вопрос о необходимости и целесообразности проведения данного мероприятия.
-Приобретение и установка информационных щитов – неиспользованные денежные средства будут перераспределены на другие мероприятия.
-Озеленение мест общего пользования - в соответствии с муниципальным контрактом ЭА 20.21.2021 с ИП Устарханова С.А. окончание оказания услуг по 15.10.2021 года. Начало выполнения работ с 01.05.2021 года. На 01.04.2021 исполнительная документация на оплату не поступила.
-Выполнение работ по комплексному благоустройству территорий в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» - исполнительная документация по исполнению муниципального контракта №ЭА.2020.00068 заключенного с ООО «АРХСТРОЙПРОЕКТ» возвращена на доработку.
-Субсидия из бюджета города Нефтеюганска на возмещение затрат по организации уличного, дворового освещения и иллюминации в г.Нефтеюганске (с учетом затрат на оплату электрической энергии, потребляемой объектами уличного, дворового освещения и иллюминации г.Нефтеюганска) - в НПА вносятся изменения в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18.09.2021 № 1492.
-Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» - по муниципальному контракту ЭА.2020 00069 от 27.10.2020 с                                    ООО «СибСпецСтрой» исполнительная документация на оплату не поступала.

2.Муниципальная программа «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска».
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие жилищной сферы города Нефтеюганска» на 1 квартал 2021 года предусмотрено финансирование в сумме 69 478,10 тыс. рублей, фактически исполнено 36 100,72 тыс. рублей, что составляет 52 % от плана на 1 квартал 2021 года.
В рамках программы за 1 квартал 2021 года проведена реализация следующих мероприятий:
-Инженерное обеспечение 17 микрорайона г.Нефтеюганска вдоль ул.Набережная (участок от ул.Романа Кузоваткина до ул.Нефтяников) – с     ИП Новиков Е.К. (г. Сургут) 27.04.2020 заключен контракт на сумму                      105 268,582 тыс. рублей. Выполнение работ 9 месяцев. 24.12.2020 заключено дополнительное соглашение в связи с изменением объемов и видов выполняемых работ на сумму 8 527,171 тыс. рублей. Исполнение в 2020 году составило 92 216,853 тыс. рублей. Получено заключение Службы Жилищного и строительного надзора ХМАО-Югры о соответствии построенного объекта №2021-01-012-11 от 02.04.2021. Подано заявление на выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
-Мероприятие по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства и комплекса мероприятий по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства – оплата по факту выполненных работ на основании актов выполненных работ. Заключено 11 контрактов на снос непригодного жилья на общую               сумму 282,942 тыс. рублей. По двум контрактам произведена оплата. По 5 домам на общую сумму 185,857 тыс. рублей проходят конкурсные процедуры.
-Приобретение жилья, в целях реализации полномочий в области жилищных отношений, установленных законодательством Российской Федерации – неисполнение по причине длительности процедуры передачи квартир, в рамках дела о банкротстве застройщика                                          ООО «СибНефтеПромСтрой». Приёмка квартир планируется во 2 квартале 2021 года.
-«Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» - неисполнение в связи с отсутствием соглашения на предоставление субсидии окружным бюджетом. Соглашение будет подписано после решения думы ХМАО Югры от 19.04.21 №29-оз.

3.Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске».
В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка, профилактика незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ в городе Нефтеюганске» на 1 квартал 2021 года предусмотрено финансирование в сумме 227,57 тыс. рублей, фактически исполнено 227,54 тыс. рублей, что составляет 100 % от плана на 1 квартал 2021 года.
В рамках программы за 1 квартал 2021 года проведена реализация мероприятия:
-Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов – остаток образовался, в связи с длительной процедурой заключения договора на поставку и установку арочных металлодетекторов в МБУ «СШОР по единоборствам». На сегодняшний день заключен договор с ИП Попов С.А. от 07.04.2021 № 07/04. По условиям договора поставка и установка товара будет произведена в течении 30 календарных дней после заключения договора, оплата в течении 15 рабочих дней после поставки и установки товара. Ожидаемое исполнение денежных средств в июне 2021 года.

4.Муниципальная программа «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске».
В рамках реализации муниципальной программы «Укрепление межнационального и межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Нефтеюганске» на 1 квартал 2021 года предусмотрено финансирование в сумме 150,00 тыс. рублей, фактически исполнено 126,91 тыс. рублей, что составляет 84,6 % от плана на 1 квартал 2021 года.
В рамках программы за 1 квартал 2021 года проведена реализация мероприятия:
-Организация просветительской работы среди обучающихся общеобразовательных организаций, направленной на формирование знаний об ответственности за участие в экстремистской деятельности, разжигание межнациональной, межрелигиозной розни – мероприятия перенесены в связи с карантинными ограничениями.

5.Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске».
В рамках реализации муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городе Нефтеюганске» на 1 квартал 2021 года предусмотрено финансирование в сумме 1 696,18 тыс. рублей, фактически исполнено            1 219,09 тыс. рублей, что составляет 71,9 % от плана на 1 квартал 2021 года.
В рамках программы за 1 квартал 2021 года проведена реализация мероприятия:
-Мероприятия по повышению уровня пожарной безопасности муниципальных учреждений города – не полное исполнение по причине образовавшейся экономии по результатам проведения конкурсных процедур. Заключен договор №8 от 25.12.2020 года на оказание услуг по абонентскому обслуживанию системы пожарной сигнализации. Экономия будет использована на те же цели в следующем отчетном периоде.

6.Муниципальная программа «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске».
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования и молодёжной политики в городе Нефтеюганске» на 1 квартал 2021 года предусмотрено финансирование в сумме 958 204,09 тыс. рублей, фактически исполнено 821 438,10 тыс. рублей, что составляет 85,7 % от плана на 1 квартал 2021 года.
В рамках программы за 1 квартал 2021 года проведена реализация следующих мероприятий:
-Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – остаток средств по: заработной плате и страховым выплатам за счет листов временной нетрудоспособности; по курсам повышения квалификации, за счет переносов сроков проведения; по оплате первых трех дней листов временной нетруспособности, за счет выплаты по факту требования; по приобретению оборудования, за счет не состоявшихся торгов и задержка поставки товара; по приобретению игрушек и учебного инвентаря, за счет задержки поставки товара, а также бюджетные назначения будущих периодов;
-Субсидия на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями, осуществляющим деятельность в городе Нефтеюганске – не освоение в связи с карантинными мероприятиями;
-На дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации питания обучающихся начальных классов с 1 по 4 классы муниципальных общеобразовательных организаций, частных общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам – не освоение в связи с карантинными мероприятиями;
-Детский сад на 320 мест в 5 микрорайоне г.Нефтеюганска – с             ООО «Сибирский институт проектирования» (г. Нефтеюганск) 17.06.2019 заключен контракт на сумму 2745,632 тыс. рублей. Выполнение работ 190 дней. Оплата только по итогам завершения работ, т.е. после 100% исполнения контракта. Ведется претензионная работа. Подрядчик отрабатывает замечания ГЭ по сметной документации.
-ПИР МБОУ «Средняя общеобразовательная кадетская школа №4» (устройство теплого перехода) – с ООО «Капиталпроект» (г. Москва) 03.04.2018 заключен контракт на сумму 2 100,000 тыс. рублей. Выполнение работ до 19.11.2018. Ведутся работы по приему-передаче документации.
-«Универсальное спортивное плоскостное сооружение», расположенного по адресу г. Нефтеюганск, микрорайон 8, территория МБОУ «СОШ №6» - с ИП Донских П.Г. 01.06.2020 заключен контракт на сумму 610,408 тыс. рублей. Выполнение работ до 31.10.2020. Получено положительное заключение сметной документации.
-ПИР «Нежилое здание детского сада «Рябинка» (благоустройство территории) – с ООО «АРХСТРОЙПРОЕКТ» (г.Нефтеюганск) заключен контракт на сумму 456,187 тыс. рублей. Выполнение работ по с 18.09.2019 по 15.02.2020. ПД в стадии разработки. Ведется претензионная работа.
-Обеспечение отдыха и оздоровления детей в каникулярное время – мероприятия по выездному отдыху детей отменены в связи с карантинными мерами;
-Мероприятий по содействию трудоустройства граждан – сложилась экономия в связи с тем, что не все подростки имеют северную надбавку к заработной плате - 50 %;
-Обеспечение функционирования казённого учреждения – услуги связи, коммунальные расходы оплата произведена по фактическим затратам, ТО и обслуживание имущества оплата по факту оказания услуг, услуги по охране - оплата согласно акта выполненных работ. Перенесены сроки проведения курсов повышения квалификации. Единовременные выплаты - в связи отсутствием заявлений на получение выплат, оплата льготного проезда -  по факту предоставления авансовых отчетов.

7. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске».
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Нефтеюганске» на 1 квартал 2021 года предусмотрено финансирование в сумме 184 140,37 тыс. рублей, фактически исполнено 135 229,70 тыс. рублей, что составляет 73,4 % от плана на 1 квартал 2021 года.
В рамках программы за 1 квартал 2021 года проведена реализация следующих мероприятий:
-Создание условий в городе Нефтеюганске, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни посредством занятий физической культурой и спортом, популяризации массового спорта – остаток образовался, в связи с исключением спортивно-массовых мероприятий из единого календарного плана спортивно-массовых мероприятий города Нефтеюганска на 2021 год, согласно приказа департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 22.01.2021 № 16 «О внесении изменений в приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 декабря 2020 года № 428 «Об утверждении Единого календарного плана региональных, межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2021 год»;
-Здание, предназначенное под спорткомплекс «Сибиряк», расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, 3 микрорайон, здание 23. Реестр. №11737 (Капитальный ремонт) – с ООО «Евро-Строй» (г.Нефтеюганск) 11.12.2019 заключен контракт на сумму 210 761,274 тыс. рублей, выполнение работ по 30.08.2021. Исполнение за 2020 год составило 108 744,206 тыс. рублей.


	8. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры и туризма в городе Нефтеюганске».
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие сферы культуры и туризма в городе Нефтеюганске» на 1 квартал 2021 года предусмотрено финансирование в сумме 146 754,49 тыс. рублей, фактически исполнено 113 097,51 тыс. рублей, что составляет 77,1 % от плана на 1 квартал 2021 года.
В рамках программы за 1 квартал 2021 года проведена реализация следующих мероприятий:
-Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений – компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей производилась по фактически предоставленным документам на оплату.
-Организация культурно-массовых мероприятий, организация отдыха и оздоровления детей – в связи с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.12.2020г. № 39 «О внесении изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 г. № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»  проведение мероприятий было запрещено в связи с этим мероприятие в рамках календарного плана было перенесено на поздний период.
-ПИР "МБУК «Культурно-досуговый комплекс» культурный центр «Юность» - с ООО «АРХСТРОЙПРОЕКТ» (г.Нефтеюганск) заключен контракт на сумму 392,535 тыс. рублей. Выполнение работ с 18.09.2019 по 15.02.2020. Ведется претензионная работа. Получено положительное заключение НГЭ ПСД. Подрядчик отрабатывает замечания МКУ «УКС» по предоставленной не в полном объеме ПСД.
-ПИР на капитальный ремонт «Нежилое помещение МБУК «Городская библиотека», МБУК «Центр национальных культур» (реестр. №432019,606183,432009) – с ООО «ИнвестПроект» (г. Пермь) заключен контракт на сумму 1 840,000 тыс. рублей. Выполнение работ по 21.06.2019. Ведется претензионная работа. ПД в стадии разработки. Предоставлены на бумажном носителе ПД и РД. Получено положительное заключение экспертизы по ИИ и ПД №86-2-1-3-003933-2021 от 02.02.2021.
-ПИР МБУК «Театр Кукол «Волшебная флейта» (устройство вытяжной противодымной вентиляции) – с ООО «АРХСТРОЙПРОЕКТ» (г.Нефтеюганск) заключен контракт на сумму 325,160 тыс. рублей. Выполнение работ с 18.09.2019 по 15.02.2020. Ведется претензионная работа. ПД в стадии разработки. Подрядчик устраняет замечания по ПСД.
-ПИР по капитальному ремонту объекта: «Нежилое здание музыкальной школы», расположенного по адресу: г.Нефтеюганск, микрорайон 2А, здание №1 – с ООО «Проектная группа «Югра-проект» (г.Нефтеюганск) 30.12.2019 заключен контракт на сумму 1 073,181 тыс. рублей. Выполнение работ по 12.07.2020. ПД в стадии разработки. Подрядчик повторно предоставил откорректированную ПД на рассмотрении в МКУ «УКС».
-ПИР по устройству скатной кровли нежилого здания «Детская школа искусств» г.Нефтеюганск 11 мкр. стр.115 – с ООО «Капиталпроект» (г.Москва) 21.06.2018 заключен контракт на сумму 1 500,000 тыс. рублей. Выполнение работ по 08.12.2018. Ведется претензионная работа. ПД в стадии разработки. Подготовка на повторное прохождение ГЭ.
-«Нежилое здание музыкальной школы», расположенного по адресу: город Нефтеюганск, микрорайон 2А, здание 1 (Устройство входной группы)» - с ООО «ПГ Югра-Проект» (г.Нефтеюганск) 20.04.2020 заключен контракт на сумму 348,592 тыс. рублей. Выполнение работ по 19.07.2020. ПД в стадии разработки. Подрядчик устраняет замечания по ПД.
-Региональный проект «Культурная среда» - по техническим причинам в системе «Электронный бюджет» в реквизитах представителя не встают банковские счета, что не позволяет заключить соглашение на иные цели. В связи с долгой процедурой согласования соглашения на предоставление субсидии на государственную поддержку отрасли культуры в системе финансирование из окружного бюджета будет осуществлено во 2 квартале.

9. Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска».
В рамках муниципальной программы города Нефтеюганска «Социально-экономическое развитие города Нефтеюганска» на 1 квартал 2021 года на организацию мероприятий предусмотрено финансирование в сумме             93 881,82 тыс. рублей, освоено 79 244,15 тыс. рублей или 84,4 % от плана на               1 квартал 2021 года.
В рамках программы за 1 квартал 2021 года проведена реализация следующих мероприятий:
-Осуществление переданных полномочий в сфере трудовых отношений и государственного управления охраной труда – неполное освоение связано с переносом запланированных отпусков сотрудниками, неиспользованные бюджетные ассигнования будут направлены на те же цели во 2-4 квартале 2021 года;
-Осуществление переданных полномочий по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав – неполное исполнение связано с:  переносом запланированных отпусков сотрудниками, так как сотрудники не воспользовались правом на льготный проезд к месту проведения отпуска; муниципальный контракт на оказание транспортных услуг, на управление многоквартирным домом (содержание помещения) заключен на меньшую сумму чем запланировано, оставшиеся ассигнования будут перераспределены на приобретение конвертов и бумаги; муниципальный контракт на оказание услуг по техническому обслуживанию систем пожарно-охранной сигнализации заключен на меньшую сумму чем запланировано, Все оставшиеся ассигнования будут использованы на те же цели во 2-4 кв. 2021 года;
-Государственная поддержка развития растениеводства и животноводства, переработки и реализации продукции – в связи с изменениями в государственную программу ХМАО-Югры «Развитие агропромышленного комплекса» с 1 января 2021 года утвержден новый порядок предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям от 01.04.2021 № 36-нп «О порядках предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям».

10.Муниципальная программа «Доступная среда в городе Нефтеюганске».
В рамках реализации муниципальной программы «Доступная среда в городе Нефтеюганске» на 1 квартал 2021 года предусмотрено финансирование в сумме 179,70 тыс. рублей, фактическое исполнение составляет 0 % от плана на 1 квартал 2021 года.
В рамках программы за 1 квартал 2021 года проведена реализация мероприятия:
-Приспособление жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, с учетом потребностей инвалидов и обеспечениях их доступности для инвалидов – переходящий контракт ЭА.2020.00059 2020 года, срок выполнения работ 11 ноября 2020 года в соответствии с графиком выполнения работ. Контракт в настоящее время не исполнен, ведется претензионная работа.

11.Муниципальная программа «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске».
В рамках реализации муниципальной программы «Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в городе Нефтеюганске» на 1 квартал 2021 года предусмотрено финансирование в сумме 488,70 тыс. рублей, фактически исполнено 488,70 тыс. рублей, что составляет 100 % от плана на 1 квартал 2021 года.

12.Муниципальная программа «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске».
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» на 1 квартал 2021 года предусмотрено финансирование в сумме 96 668,58 тыс. рублей, фактически исполнено 94 936,23 тыс. рублей, что составляет 98,2 % от плана на 1 квартал 2021 года.
В рамках программы за 1 квартал 2021 года проведена реализация мероприятия:
-Улицы и проезды микрорайона 11Б г.Нефтеюганска – с                        ООО «РОСИНЖТРАНСПРОЕКТ» (г. Белгород) 15.06.2020 заключен контракт на сумму 1 263,781 тыс. рублей. Выполнение работ по 10.02.2021. Подрядчик занимается переносом сетей согласно ТУ эксплуатирующих организаций (получены ТУ от ЮТЭК-РС на пересечение сетей).

13.Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска».
В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами города Нефтеюганска» на 1 квартал 2021 года предусмотрено финансирование в сумме 23 929,31 тыс. рублей, фактически исполнено 13 093,76 тыс. рублей, что составляет 54,7 % от плана на 1 квартал 2021 года.

14.Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска».
В рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом города Нефтеюганска» на 1 квартал 2021 года предусмотрено финансирование в сумме 13 884,30 тыс. рублей, фактически исполнено 11 323,90 тыс. рублей, что составляет 81,6 % от плана на 1 квартал 2021 года.
В рамках программы за 1 квартал 2021 года проведена реализация мероприятия:
-Выполнение проектных работ по объекту «Здание администрации», расположенное по адресу: ХМАО, г.Нефтеюганск, мкр. 2, д. 25 (цокольный этаж) – с ООО «Пальмира» (г. Тюмень) 24.12.2018 заключен контракт на сумму 1 387,286 тыс. рублей. Выполнение по 02.06.2019. Оплата только по итогам завершения работ, т.е. после 100% исполнения контракта. Ведется претензионная работа. ПСД направлена на НГЭ. По замечаниям экспертиза отозвана. Подрядчик устраняет замечания по сметной документации.

15.Муниципальная программа «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска».
В рамках реализации муниципальной программы «Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий граждан города Нефтеюганска» на 1 квартал 2021 года предусмотрено финансирование в сумме 12 938,70 тыс. рублей, фактически исполнено 10 586,53 тыс. рублей, что составляет 81,8 % от плана на 1 квартал 2021 года.
В рамках программы за 1 квартал 2021 года проведена реализация мероприятия:
-Дополнительные гарантии и дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, а также граждан, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей – неполное исполнение по причине уменьшения числа получателей выплат по сравнению с запланированным, неиспользованные бюджетные ассигнования будут направлены на те же цели во 2-4 кв. 2021 года.


16.Муниципальная программа «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске».
В рамках реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма в городе Нефтеюганске» на 1 квартал 2021 года предусмотрено финансирование в сумме 495,10 тыс. рублей, фактически исполнено 5,00 тыс. рублей, что составляет 1,0 % от плана на 1 квартал 2021 года.
В рамках программы за 1 квартал 2021 года проведена реализация мероприятия:
-Повышение уровня антитеррористической защищенности муниципальных объектов – остаток образовался, в связи с длительной процедурой заключения договора на поставку и установку арочных металлодетекторов в МБУ «СШОР по единоборствам». На сегодняшний день заключен договор с ИП Попов С.А. от 07.04.2021 № 07/04. По условиям договора поставка и установка товара будет произведена в течении 30 календарных дней после заключения договора, оплата в течении 15 рабочих дней после поставки и установки товара. Ожидаемое исполнение денежных средств в июне 2021 года.
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