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ДУМА  ГОРОДА  НЕФТЕЮГАНСКА
Р Е Ш Е Н И Е

Об информации о ходе строительства дошкольных образовательных учреждений в городе Нефтеюганске 
Принято Думой города

19 декабря 2012 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом города Нефтеюганска, во исполнение пункта 3 решения Думы города от 12.09.2012 № 339 - V «Об информации об обеспечении доступности дошкольного образования в городе Нефтеюганске», заслушав заместителя главы администрации города Ю.А.Власова, Дума города решила:

1.Информацию о ходе строительства дошкольных образовательных учреждений в городе Нефтеюганске принять к сведению (прилагается).

2.Решение вступает в силу после его подписания.
Глава города





           
    В.А.Бурчевский

20 декабря 2012 года

№ 457 - V
Информация

по строительству детских садов 

1.«Детский сад на 320 мест в 11Б микрорайоне г.Нефтеюганска»

Проектно-сметная документация разработана в 2010 году в полном объеме (имеется положительное заключение государственной экспертизы проекта от 03.08.2010 № 86-1-5-0223-10).

Земельный участок сформирован, границы земельного участка                            и градостроительный план земельного участка утверждены в составе проекта планировки и межевания территории микрорайона 11 г.Нефтеюганска, утверждённого постановлением администрации города Нефтеюганска                    от 03.09.2009 № 1948.
По границам земельного участка имеется обременение – необходим  вынос инженерных сетей (тепло-, водоснабжения и канализации).
Проект выноса инженерных сетей разработан в составе проекта «Сети тепловодоснабжения и канализации в микрорайоне 11-Б с КНС, сети теплоснабжения и канализации в микрорайоне 11» (I этап строительства).

Строительство 1 этапа объекта ведется подрядной организацией ООО «Сургутстройизоляция» (г.Сургут) по заключенному муниципальному контракту, сроком исполнения – 4 квартал 2012 года в рамках долгосрочной целевой программы «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011- 2013 годы и на период до 2015 года».
Для подключения объекта к сетям электроснабжения необходима реализация проекта «Электроснабжение микрорайона 11Б с кабельными линиями от ПС  110/35/6 кВ «Звездная», электроснабжение микрорайона 11»            (5 этап строительства).

Данный объект реализуется в рамках инвестиционной                     программы ОАО «ЮТЭК - Региональные сети» подрядной организацией                                 ООО «Спецэнергомонтаж», сроком исполнения – 4 квартал 2012 года.

Строительство детского сада ведется в рамках государственно-частного партнерства организацией ООО «Альянстрансстрой» (г.Москва).
Согласно выданного разрешения на строительство, завершение СМР – 16.04.2014.
Выкупная стоимость объекта порядка 378 032,089 тыс. рублей.

Основные технико-экономические показатели объекта:

-общая площадь здания – 6 434,5 м2, в том числе: ниже отметки 0,000 –  717,4 м2; 
-количество этажей – 3; 
-число мест – 320; 
-количество групп – 16;
-бассейн – 6,0 х 3,0м. 
В настоящее время подрядной организацией:

1.выполнены строительно-монтажные работы:
-монтаж ограждения строительной площадки;

-устройство котлована;

-динамические испытания несущей способности свай;

-устройство свайного поля;

-устройство ростверков;

-монтаж фундаментных блоков;
-колонны и ригели каркаса здания в уровне 1 этажа;

-плит перекрытия цокольного и 1 этажей;                                                          

2.ведутся строительно-монтажные работы:
-кирпичная кладка в уровне 1 этажа (5%);

-монтаж колонн, ригелей основного каркаса;

-заливка монолитных участков перекрытия;
-заливка полов;
-комплектация объекта материалами.
Общий процент готовности объекта составляет – 35%.
Кроме того, для подъезда к данному детскому саду, в 2012 году с ООО "Сибирский институт проектирования" (г.Нефтеюганск) заключен муниципальный контракт  по разработке проектно-сметной документации по объекту «Улицы и внутриквартальные проезды 11 микрорайона г.Нефтеюганска (ул.Коммунальная)» (ПИР). 

Завершение выполнения работ – апрель 2013 года.

Для выполнения строительно-монтажных работ по строительству дороги для обеспечения подъезда к детскому саду необходимо предусмотреть в 2013 – 2014 гг. финансирование в объеме ориентировочно – 100 000,0 тыс. руб.

2. «Детский сад в 15 микрорайоне г.Нефтеюганска»

26.12.2011 - Управлением муниципального заказа подведены итоги открытого аукциона в электронной форме;

Начальная (максимальная) цена торгов - 207 119,728 тыс. руб.;

Победитель открытого аукциона - ООО «Мастер» (г.Ханты-Мансийск);
Цена муниципального контракта от 16.01.2012 №0187300012811000842-0216672-03- 184 357,262 тыс. руб.;

Срок выполнения работ по контракту – 17 месяцев (с 16.01.2012 по 16.05.2013).

В рамках заключенного Соглашения о сотрудничестве между Правительством ХМАО – Югры и ОАО «НК «Роснефть» от 28.12.2010 на строительство объекта «Детский сад в микрорайоне 15 г.Нефтеюганска» на территории муниципального образования город Нефтеюганск предусмотрены финансовые средства в размере 204 357,260 тыс. руб., из них:

-в 2011 году - 97 000,000 тыс. руб.;

-в 2012 году – 64 743,159 тыс. руб.;

-в 2013 году – 42 614,110 тыс. руб.

Стоимость реализации объекта составляет 204 357,260 тыс. руб., в т.ч.:

-184 357,262 тыс. руб. – на выполнение строительно-монтажных работ              по заключенному контракту;

- 443,821 тыс. руб. – ведение авторского надзора;

-19 556,177 тыс. руб. – приобретение оборудования.
Земельный участок под размещение объекта сформирован, границы и градостроительный план земельного участка утверждены.

Общий кассовый расход на 01.12.2012 составляет – 39 138,763 тыс. рублей;

Общий процент готовности объекта составляет – 21,23 %.

В рамках заключенного муниципального контракта предусмотрено выполнение следующих строительно-монтажных работ:
1.Подготовительные работы.

2.Забивка свай.

3.Устройство фундаментов.

4.Устройство стен технического подполья.

5.Устройство стен.

6.Устройство кровли.

7. Установка оконных и дверных блоков.

8. Строительство сетей инженерно-технического обеспечения.

9.Монтаж инженерно-технологического оборудования здания,  пусконаладочные работы.

10.Отделочные работы, внутренняя сантехника, вентиляция, электрика, отопление.

11. Благоустройство и озеленение территории.

12. Техническая инвентаризация и паспортизация (отдельно на инженерные сети и строения).

13.  Передача объекта и документации Заказчику.


В настоящее время подрядной организацией:



1.Выполнены работы:

-устройство котлована;


-монтаж ограждения строительной площадки;


-динамические испытания несущей способности свай;


-забивка свай;


-устройство ростверков;


2.Ведутся работы:

-монтаж плит перекрытия и  кладка стен с утеплением выше нулевой отметки-50%;


-прокладка наружных инженерных сетей-98%;


-монтаж кровли пищеблока-50%;


-система отопления подвала-10%.
3.  «Детский сад на 200 мест в микрорайоне 14 г.Нефтеюганска»
01.08.2011 – Управлением муниципального заказа подведены итоги открытого аукциона в электронной форме № 0187300012811000304-3;
Начальная (максимальная) цена торгов – 182 656 903,00 тыс. рублей;
Победитель открытого аукциона - ООО «Линтан – Л» (г.Нижневартовск);

Цена муниципального контракта от 16.08.2011 № 0187300012811000304-0216672-01 – 131 373,10 тыс. рублей; 
Срок выполнения работ по контракту – 21 месяц (с 16.08.2011 по 13.05.2013).

В рамках заключенного Соглашения о сотрудничестве между Правительством ХМАО – Югры и ОАО «НК «Роснефть» от 28.12.2010 на строительство объекта «Детский сад на 200 мест в микрорайоне 14 г.Нефтеюганска» на территории муниципального образования город Нефтеюганск предусмотрены финансовые средства в размере 141 687,9 тыс. рублей, из них:

-в 2011 год - 86 400,0 тыс. рублей;

-в 2012 год – 55 287,9 тыс. рублей,

Стоимость реализации объекта составляет - 141 687,9 тыс. рублей, в т.ч.:
-131 373,10112 тыс. рублей – выполнение строительно-монтажных работ              по заключенному контракту;

-44,139 тыс. рублей – формирование межевого плана и постановка земельного участка на кадастровый учёт;

-651,874 тыс. рублей – ведение авторского надзора;

-9 618,786 тыс. рублей – приобретение оборудования.
Земельный участок под размещение объекта сформирован, границы и градостроительный план земельного участка утверждены.

Общий кассовый расход на 01.12.2012 составляет – 67 363,372 тыс. рублей

Общий процент готовности объекта составляет – 51,28 %.

В рамках заключенного муниципального контракта предусмотрено выполнение следующих строительно-монтажных работ:


1. Строительство 2-х этажного здания детского сада с техническим подпольем и холодным чердаком;


2. Монтаж инженерно-технологического оборудования здания;


3. Строительство сетей инженерно-технического обеспечения;


4. Устройство систем пожарной безопасности;


5. Пусконаладочные работы;


6. Благоустройство озеленение территории;


7. Изготовление технического паспорта объекта;


8. На земельном участке выделены следующие зоны:



-зона застройки;

-зона игровой территории, включающая в себя групповые индивидуальные площадки, физкультурные площадки;


-хозяйственная зона.


В настоящее время подрядной организацией:



1.Выполнены работы:

-по  возведению здания;


-штукатурные работы;


-монтажу электропроводки;


-монтажу наружных инженерных сетей (водопровод, канализация);


-по вертикальной планировке территории;


-по монтажу оконных и дверных конструкций;


-по устройству черновых  полов.


2.Ведутся работы:

-по устройству кровли-95%;


-по монтажу системы отопления-50%;


-по устройству вентиляции-5%;


-по устройству фасада-5%.
