Таблица 1.

ОТЧЁТ
о ходе реализации муниципальной программы города Нефтеюганска и исполнения финансовых средств 
за IV квартал 2022 года
Наименование программы и срок ее реализации: «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске».
Наименование подпрограмм: "Транспорт", "Автомобильные дороги", "Безопасность дорожного движения".
Ответственный исполнитель Программы: Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска.
	№ п/п
	Наименование целевых показателей
	Единица измерения
	Результат реализации программы в 2022 году
	Отклонение
	
Примечание

	
	
	
	плановое значение
	фактическое значение
	 	абсолютное значение (+/-)
	относительное значение %
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Объем пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего пользования.
	тыс. чел.
	4 984,950
	3 879,142
	1 105,808
	78
	Показатель учитывает перевозки пассажиров по маршрутам, проходящим на территории города Нефтеюганска, а также по ежегодным сезонным автобусным маршрутам до садовых, огороднических и дачных товариществ.

	2.
	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.
	км.
	58,030
	58,030
	0
	100
	Протяженность автомобильных дорог соответствует   постановлению администрации города Нефтеюганска от 29.06.2020 № 1003-п «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения города Нефтеюганска» (с изменениями от 30.11.2020 № 2055-п; от 04.08.2021 № 1302-п). 

	3.
	Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения.
	км
	0
	0
	0
	0
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	4.
	Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог.

	км.
	0
	0
	0
	0
	

	5.
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог.

	км.
	0
	0
	0
	0
	

	6.
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.


	км.
	3,859
	3,859
	0
	100
	В 2022 году отремонтировано 3,859 км. автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

	7.
	Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года.


	км. 
	6,572
	6,572
	0
	100
	На начало 2022 года протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям составляет 10,431 км. В результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения показатель достигнут – 6,572 км.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	8.
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.
	%
	88,67
	88,67
	0
	100
	На начало 2022 года доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения составлял 81,758%. В результате ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения показатель достигнут – 88,67 км.

	9.
	Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети, %
	ДТП
	50
	50
	0
	100
	Показатель учитывает количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (очагов аварийности) на территории города Нефтеюганска. За 4 квартал 2022 года на УДС города выявлено 2 места концентрации дорожно-транспортных происшествий.

	10.
	Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях (чел./ 100 тыс. чел.), чел.



	чел.
	5
	2
	3
	100
	Показатель учитывает количество погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, на 100 тыс. человек населения города Нефтеюганска. За 4 квартал 2022 года погибших в дорожно-транспортных происшествиях, зарегистрированных на территории города 3.

	11.
	Удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления (процентов от числа опрошенных), %
	%
	63,0
	63,0
	0
	100
	









Таблица 2.

Отчет
о ходе реализации муниципальной программы города Нефтеюганска «Развитие транспортной системы в городе Нефтеюганске» и исполнения финансовых средств за IV квартал 2022 года

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	ГРБС, исполнитель
	Источник финансир.
	Объём финансирования за IV квартал 2022 год, тыс. рублей. 

	
	
	
	
	Плановое значение
	Фактическое значение
	Отклонение 

	
	
	
	
	
	
	Абсолютное значение (+/-)
	Относительное значение (%)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Подпрограмма I «Транспорт»

	1
	Организация транспортного обслуживания населения, автомобильным транспортом общего пользования по городским маршрутам
	ДЖКХ
	Местный бюджет
	21 307,466
	21 307,466
	0,000
	100

	2
	Организация транспортного обслуживания населения, автомобильным транспортом общего пользования по ежегодным сезонным автобусным маршрутам до садовых, огороднических и дачных товариществ
	ДЖКХ
	Местный бюджет
	280 299,200
	280 298,214
	0,986
	100

	
	ИТОГО по подпрограмме I: (мероприятие 1)
	ДЖКХ
	Местный бюджет
	301 606,666
	301 605,680
	0,986
	100

	Подпрограмма II «Автомобильные дороги»

	2.
	Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (мероприятие 2)
	ДЖКХ
	Местный бюджет
	81 504,192
	59 111,693
	22 392,499
	72,5

	3.
	Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (мер. 3)
	ДЖКХ
	Местный бюджет
	239 650,209
	224 212,908
	15 437,301
	93,6

	3.1
	Оплата потребления э/энергии
	ДЖКХ
	Местный бюджет
	600,628
	491,014
	109,614
	81,8

	3.2
	Возмещение затрат по ТО и содержанию светофорного хозяйства
	ДЖКХ
	Местный бюджет
	4 494,572
	3 562,743
	931,829
	79,3

	3.3
	Содержание дорог
	ДЖКХ
	Местный бюджет
	224 870,227
	220 159,151
	4 711,076
	97,9

	3.4
	Поставка с установкой теплых остановочных павильонов
	ДМИ
	Местный бюджет
	9 684,782
	0,000
	9 684,782
	-100

	
	ИТОГО по подпрограмме II:

	ДЖКХ
	Местный бюджет
	321 154,401
	283 324,601
	37 829,800
	88,2

	Подпрограмма III «Безопасность дорожного движения»

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3
	Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на улично-дорожной сети
	ДЖКХ/
ДГиЗО
	Всего
	35 557,475
	26 681,327
	8 876,148
	75,0

	
	
	
	Местный бюджет
	22 773,375
	13 940,252
	8 833,123
	61,2

	
	
	
	Бюджет ХМАО
	12 784,100
	12 741,075
	43,025
	99,7

	3.1
	Приобретение и установка работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения
	ДЖКХ
	Всего
	18 263,000
	18 201,536
	61,464
	99,7

	
	
	
	Местный бюджет
	5 478,900
	5 460,461
	18,439
	99,7

	
	
	
	Бюджет ХМАО
	12 784,100
	12 741,075
	43,025
	99,7

	3.2
	Услуги связи
	ДЖКХ
	Местный бюджет
	270,480
	270,480
	0,000
	100

	3.3
	Оплата потребления электроэнергии
	ДЖКХ
	Местный бюджет
	18,672
	0,000
	18,672
	-100

	3.4
	Обустройство улично-дорожной сети города Нефтеюганска техническими средствами организации дорожного движения (разделение транспортных потоков противоположных направлений дорожными сигнальными столбиками)
	ДЖКХ
	Местный бюджет
	875,931
	763,431
	112,500
	87,1

	3.5
	Поставка с установкой дорожного ограждения
	ДЖКХ
	Местный бюджет
	8 235,060
	0,000
	8 235,060
	-100

	3.6
	Устройство тротуаров в городе Нефтеюганске
	ДЖКХ
	Местный бюджет
	5 921,960
	5 772,000
	149,960
	97,5

	3.7
	Обустройство подходов к пешеходному переходу
	ДЖКХ
	Местный бюджет
	746,269
	718,408
	27,861
	96,3

	3.8
	Обустройство улично-дорожной сети техническими средствами организации дорожного движения
	ДЖКХ
	Местный бюджет
	1 205,460
	955,472
	249,988
	79,3

	3.9
	Заключения договора на услуги по осуществлению технологического присоединения к электрическим сетям объекта «Светофорный объект на перекрестке улиц Парковая – Киевская»
	ДГиЗО
	Местный бюджет
	20,643
	0,000
	20,643
	-100

	
	ИТОГО по подпрограмме III: (мероприятие 4)


	ДЖКХ
	Всего
	35 557,475
	26 681,327
	8 876,148
	75,0

	
	
	
	Местный бюджет
	22 773,375
	13 940,252
	8 833,123
	61,2

	
	
	
	Бюджет ХМАО
	12 784,100
	12 741,075
	43,025
	
99,7



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
	ДЖКХ
	Всего
	658 318,542
	611 611,608
	46 706,934
	92,9

	
	
	
	Местный бюджет
	645 534,442
	598 870,533
	46 663,909
	92,8

	
	
	
	Бюджет ХМАО
	12 784,100
	12 741,075
	43,025
	99,7



Таблица № 3
	Наименование показателя
	Единица измерения
	

Показатель
	Примечание

	1
	2
	3
	4

	Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий Программы в отчетном году (выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено более 70%)
	% 
	100
	Запланировано 4 мероприятия, выполнено 4 мероприятия 

	Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства, предусмотренных в Программе в отчетном году 
	% 
	0
	

	 Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий Программы с начала ее реализации (выполненным признается также и мероприятие, которое выполнено более 70%) 
	% 
	75
	Запланировано 16, выполнено 13 мероприятий (общее количество запланированных мероприятий 16)

	 Доля выполненных мероприятий от общего числа запланированных мероприятий капитального строительства, предусмотренных в Программе с начала ее реализации
	% 
	50
	общее количество запланированных мероприятий 2, количество выполненных мероприятий 1

	Финансовое обеспечение Программы с момента начала ее реализации
	% 
	32
	фактический объем финансового обеспечения составляет 2 538 227,876 тыс.руб, запланированный объем финансового обеспечения на 2019-2030 гг составляет           6 017 443,942 тыс.руб,  

	Финансовое обеспечение Программы в отчетном финансовом году
	% 
	94
	фактический объем финансового обеспечения составил 
611 611,608 тыс.руб, запланированный объем финансового обеспечения на 2022 г составил 658 318,542 тыс.руб,

	Отношение фактического кассового расхода по Программе из бюджета города Нефтеюганска к запланированному объему финансирования в отчетном финансовом году
	 %
	95
	Запланированный объем за счет средств местного бюджета на 2022 г составил
645 534,442 тыс.руб., фактический кассовый расход местного бюджета составило 598 870,533 тыс.руб 

	Количество изменений, внесенных в программу за отчетный год реализации программы (без учета внесенных изменений, связанных с финансированием программы)
	единиц 
	31
	от 08.02.2019 № 60-п, от 21.03.2019 № 122-п, от 23.04.2019 № 207-п, от 14.05.2019 № 243-п, от 21.06.2019 № 495-п, от 29.08.2019 № 822-п, от 04.10.2019 № 1068-п, от 08.11.2019 № 1243-п, от 11.12.2019 № 1389-п, от 25.12.2019 № 1481-п, от 12.02.2020 № 178-п, от 16.04.2020 № 595-п,                          от 21.05.2020 № 775-п, от 15.09.2020 № 1517-п, от 06.11.2020 № 1916-п, от 01.12.2020 № 2074-п, от 24.02.2021 № 207-п, от 21.04.2021 № 561-п,                        от 07.06.2021 № 871-п, от 05.07.2021 № 1097-п, от 29.09.2021 № 1661-п, от 15.11.2021 № 1911-п, от 18.11.2021 № 1947-п, от 10.12.2021 № 2088-п,                     от 04.03.2022 № 349-п, от 30.03.2022 № 543-п, от 18.04.2022 № 713-п, от 19.05.2022 № 906-п, от 10.06.2022 № 1098-п, от 19.07.2022 № 1411-п, от 08.09.2022 № 1812-п; от 01.11.2022 № 2257, от 06.12.2022 № 2512-п

	Доля достигнутых значений показателей Программы от запланированных значений показателей
	% 
	100
	Количество запланированных показателей - 11, количество достигнутых показателей- 11.
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